

برای تنظیم یک برنامه زمانی متناسب موارد زیر را در نظر بگیرید:

Lag و Lead به حدود ۳۰ روز محدود شده باشد.

برنامه زمانی باید با الزامات زمانی مندرج در اسناد بالادستی مانند قرارداد و منشور پروژه متناسب باشد.

تعداد فعالیت‌های دارای Lag یا Lead زیاد نباشد (بیشتر از ۵٪ کل فعالیت‌ها نباشد).

برنامه زمانی مبنا باید با توجه کامل به منطق شبکه تنظیم شود.

فعالیت‌ها دارای شناوری منفی نباشند.

برنامه، تمامی مبانی، فرضیات و اطلاعات مرتبط مستند باشد.

فعالیت‌ها دارای انقطاع زمانی (Split) نباشند (در مواردی که انقطاع در یک فعالیت ضرورت داشته باشد، لازم است فعالیت به دو فعالیت مجزا تقسیم شود).

برنامه زمانی تمام محدوده پروژه را پوشش دهد.

به جز رخدادهای کلیدی (Milestoneها)، هیچ مولفه‌ای در برنامه زمانی دارای قید تاریخ نباشد (زمان آغاز و پایان باید براساس منطق شبکه و نیز رخدادهای کلیدی تعیین شود).

برنامه زمانی باید کارهای غیر مستقیم / پشتیبان را نیز پوشش دهد (از این دسته فعالیت‌ها باید با احتیاط استفاده شود - تا امکان از این دسته کارها استفاده نشود).

مدت هر فعالیت زیاد نباشد (توصیه می‌شود مدت فعالیت‌ها به ۶۰ روز تقویمی محدود شود و حداکثر ۵٪ فعالیت‌ها دارای زمان بیش از ۶۰ روز تقویمی باشد).

لازم است شبکه فعالیت‌ها کامل باشد و هیچ فعالیت معلق نباشد، به این معنی که:

- هر فعالیت حداقل یک پیش‌نیاز داشته باشد (به جز فعالیت اول پروژه)
- هر فعالیت حداقل یک پس‌نیاز داشته باشد (به جز فعالیت آخر پروژه)

از یک واحد زمانی در تنظیم برنامه زمانی استفاده شود.

تا حد امکان روابط میان فعالیت‌ها به صورت FS تعریف شده باشد.

فعالیت‌ها دارای تغییر در نرخ منبع نباشند (در صورتی که نرخ منابع تغییر می‌کند، آنها را به ۲ فعالیت مجزا تفکیک کنید).